

Moderniseringen

Design- og planlægningsfasen



Styrelsen for Dataforsyning
og Infrastruktur




DATAFORDELER



Status på Design- og planlægningsfasen






- Agil governance etableret med 5 arbejdsgrupper.
- Workshops centreret omkring moderniseringstiltagene.
- 9 workshops er afholdt med over 100 konkrete forslag fra deltagerne og god dialog om fordele og ulemper ved forskellige løsninger.
- Projektet sammensætter produkt backlog ud fra moderniseringsbehov, -tiltag og input.
- Udviklingsleverancer struktureres ud fra prioritering, men også forudsætninger og afhængigheder.





Mål for Design- og planlægningsfasen



-  Leveranceplan
-  Produkt backlog
-  Plan for udviklingsleverance 1
-  Backlog for udviklingsleverance 1
-  Backlog for sprint 1