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Rollebeskrivelse af arbejdsgruppedeltager                                                 

Version 2.1 april 2023 

Rolle ▪ Arbejdsgruppedeltager ved modernisering af Datafordeleren i perioden medio 2023 til medio 2025. Anvender eller 

register på Datafordeleren. 

▪ Arbejdsgruppen virker ud fra de rammer og den prioritering, der er godkendt af projektets Styregruppe (SDFI, GST, 

DIGST, KOMBIT, UFST). 

Proces ▪ ”Agile Product Management” for udvikling og modernisering af Datafordeler-applikationen i forbindelse med gen-

nemførelse af Proof of Concept (PoC) og af 4 udviklingsleverancer. 

Formål ▪ Bidrage til, at modernisering af Datafordeleren leverer forretningsværdi til interessenter. 

▪ Bidrage til implementering af Datafordelerens produktvision. 

▪ Bidrage til kvalitetssikring, formulering samt prioritering af ”Product Backlog” bestående af Epics og User Stories. 

Kompetencer Registre: 

▪ Konkret erfaring med udstilling af register på Datafordeleren (data- og forretningsviden) 

▪ Mandat til at repræsentere egen registermyndigheds behov 

▪ Kendskab til projektets produktvision 

Anvendere: 

▪ Konkret erfaring med anvendelse af Datafordeleren (data- og forretningsviden) 

▪ Mandat til at repræsentere egen anvenderorganisations behov 

▪ Kendskab til projektets produktvision 

Opgaver og tids-

forbrug 

▪ Repræsenterer anvender-/registerinteresser over for Product Owner og Netcompanys udviklingsteams  

 

Baggrund – Ifm. opstart på arbejdsgruppe [estimeret 20 timer] 

▪ Indsigt i de rammesættende forretningsmæssige mål og behov samt ønskede gevinster, moderniseringsbehov samt 

produktvision 

▪ Sikre forretningsmæssig forankring i egen organisation 

 

Design- og planlægningsfasen [estimeret 5-15 timer pr. moderniseringstitag] 

▪ Deltage i workshop(s) vedrørende relevante moderniseringstiltag 

▪ Bidrager til udarbejdelse af / reviewer Epics og User Stories 

 

Udviklingsfasen [estimeret 20-50 timer pr. moderniseringstiltag (placeret i udviklingsleverance 1, 2, 3 eller 4, fordelt over 

5 sprints af 4 uger)] 

▪ Deltage i relevant(e) workshop(s) vedrørende relevante moderniseringstiltag  

▪ Bidrager til udarbejdelse af / reviewer Epics og User Stories  

▪ Bidrager til udarbejdelse af / reviewer acceptkriterier for User Stories 

▪ Bidrager til løbende afklaringer af behov ifm. etablering af sprint backlog 

▪ Deltager i sprintreview-møder, hvor løsning demonstreres og godkendes 

▪ Bidrager til afprøvning af funktionalitet i relevant omfang 

 

Eksempel på tidsforbrug ved deltagelse i én arbejdsgruppe med interesse for tre moderniseringstiltag: 
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 Forbe-

redelse 

 Design- og 

Planlægning 

Udviklings-

leverance 1 

Udviklings-

leverance 2 

Udviklings-

leverance 3 

Udviklings-

leverance 4 

Arbejds-

gruppe X 

Læse 

Produkt 

Vision 

 

Af-

stemme 

med 

eget 

bagland 

 

20 timer 

Modernise-

ringstiltag 

X 

Workshops  

(12 timer) 

 

Deltage i 5 

sprints af 4 

uger (50 ti-

mer) 

   

Modernise-

ringstiltag 

Y 

Workshop (5 

timer) 

 Deltage i 2 

sprints af 4 

uger (20 ti-

mer) 

  

Modernise-

ringstiltag  

Z 

Workshops (8 

timer) 

   Deltage i 3 

sprints af 4 

uger (30 ti-

mer) 

 

SUM for ovenstående eksempel for deltagelse over en 2-årig periode: 145 timer.  

Bidrag/beføjelser ▪ Input til prioritering af backlog 

▪ Input til ændringer og produktkrav 

▪ Input til at acceptere eller forkaste leverancer 

 


