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Leveranceplan for 
udviklingsleverance 1



Tidsplan for udviklingsleverancer

Udviklingsleverance 1

• 4 sprints
• Start: Januar 2024
• Release: Juni 2024
• Funktionelle fokusdomæner: 

▪ Fildownloads
▪ Geodatatjenester

Udviklingsleverance 2

• 7 sprints
• Start: Maj 2024
• Release: Februar 2025
• Funktionelle fokusdomæner: 

▪ REST-tjenester
▪ Hændelser
▪ Selvbetjening

Udviklingsleverance 3

• 5 sprints
• Start: Januar 2025
• Release: August 2025
• Funktionelle fokusdomæner: 

▪ REST-tjenester
▪ Geodatatjenester
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Tidsplan for udviklingsleverancer
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Tidsplan for udviklingsleverance 1

• Sprint 1 og sprint 2 er færdige.

• Sprint 3 er netop sat i gang.

• Herefter sprint 4, som er sidste sprint af UL1.

• Overlevering til forvaltning i maj med udrulning til testmiljøer – med ekstern test og overtagelsesprøve.

• Release til produktion planlagt til den 10. juni – med efterfølgende driftsprøve.
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Scope og prioritering af 
udviklingsleverance 1



Udviklingsleverance 1 i overskrifter

• Vores første leverance, hvor vi får det agile samarbejde på plads og bygger 
fundamenter.

• Autogenerering og point-in-time etableres og afprøves på fildownloads.

• Geodataspor startes op med implementering af Geoserver.

DatafordelerenRegistre Anvendere
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Moderniserede Datafordeler
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Prioritering i Udviklingsleverance 1

Prioritering: 

At gå i drift med en sammenhængende løsning for 
fildownloads og at få implementeret GeoServer.

• Høj prioritet:
• Fildownloads
• Autogenerering
• Logisk point-in-time
• GeoServer
• Infrastruktur, modularisering, CI/CM

• Lav prioritet:
• Visse analyser
• Oprydning af teknisk gæld
• Enkelte mindre centrale userstories, jf. Product Owners prioritering 



Justeringer til scope

• Der er undervejs identificeret nogle ekstra opgaver, som er 
nødvendige at lave.

• Der kan derfor blive behov for at foretage nogle fravalg. 

• Fravalg vil ske ud fra vores målsætning om en 
sammenhængende løsning for fildownloads og at få 
implementeret GeoServer.



Funktionalitet i 
udviklingsleverance 1



Fokus på værdiskabelse

• Fokus for modernisering, inkl. Udviklingsleverance 1, er på værdiskabelse

• Ikke kun i form af ny funktionalitet, men også iht. drift, vedligehold og 
videreudvikling

• Forbedring af den måde tjenester implementeres/bygges på – med langt 
højere grad af autogenerering ud fra registres datamodeller

• Autogenerering af tjenester – af Datafordelerleverandør

• Autogenerering af datamodel dokumentation – af SDFI

• Ensartede tjenester følgende grunddatamodellen

• Udstilling følgende registrenes datamodeller, uden separate udstillingsmodeller



Værdi ved nyt princip for tjeneste-implementering

Auto-
generering

▪ Logisk datamodel

▪ Fysisk datamodel

▪ Sikkerhedsmodel 

DLS

+ Betydeligt mindre DLS-arbejde

+ Autogenerering af tjenester ud fra registres 
datamodeller fra DLS, uden speciallavede 
tjeneste-specifikationer

+ Faste ensartede tjenester til udstilling på tværs 
af registre – og for alle entiteter der udstilles

+ Hurtigere fra ændret datamodel til udstillet data

Moderniserede Datafordeler

▪ Logisk datamodel

▪ Fysisk datamodel

▪ Sikkerhedsmodel 

▪ REST tjenester

▪ REST skemaer

▪ REST queries

▪ Filudtræk tjenester

▪ Filudtræk skemaer

▪ Filudtræk queries

▪ Hændelser

▪ WFS skemaer

▪ Etc.

DLS

Datafordeler-
leverandør

÷ Stor opgave for registre at 
specificere tjenester (DLS)

÷ Lang kalendertid og mange timer 
for manuel implementering jf. DLS

÷ Uens udstilling af data

÷ Ikke alle data på DAF er 
tilgængelige via tjenester

Nuværende Datafordeler

Datafordeler-
leverandør
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Forventet resultat af UL1

• Anvendervendt funktionalitet, som vi fortæller nærmere om:
• Entitetsbaserede fildownloads med tilhørende transitionsguide og kopiregisterguide

• Nuværende WFS-tjenester på GeoServer med tilhørende transitionsguide

• Infrastruktur nødvendig for ny funktionalitet

• Revideret Dataleverancespecifikation (DLS) format jf. UL1 & UL2 funktionalitet

• Autogenerering af fildownloads ud fra register datamodel/DLS

• Analyse for:
• Indlæsningsunderstøttelse af hændelser
• Optimeret geodata-indlæsning
• Oprydning af teknisk gæld
• Adgangsbegrænsede REST-tjenester
• GraphQL proof-of-concept – med konklusion om forventet brug af GraphQL frem for OData



Funktionalitet i udviklingsleverance 1

Fildownloads
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Velkommen til Fildownloads

• Tidligere: Filudtræk, som skulle bestilles via formular på 
Selvbetjeningsportal og først genereres efterfølgende

• Kommende: Fildownloads, som ligger klar til download, 
lige når anvendere har brug for dem

• Andre brugte udtræk:
• Entitet: En type af data fra register, der kan opbevares i en tabel – fx adresser, 

bygninger og jordstykker

• Tabulære data: Strukturerede data der kan opbevares i tabeller – fx adresser men 
ikke skærmkort

• Det vi præsenter i dag, er ikke endeligt, og detaljer vil kunne ændre sig
• Endelig dokumentation leveres sammen med produktionssætning af Fildownloads



Entitetsbaserede 
fildownloads

Fildownloads

Register C

Register B
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--->

▪ Download uden bestilling, da 
seneste Fildownloads allerede 
ligger klar

▪ Faste frekvenser pr. entitet for 
generering af delta og total

▪ Totaldownloads for aktuelle 
nutidsdata, data med 
virkningshistorik og fulde 
bitemporale data

▪ Deltadownloads for 
bitemporale data



Værdier ved nye Fildownloads

+ Fildownloads for alle udstillede entiteter klar til 
download, lige når anvendere har behov herfor

+ Hente kun de entiteter som anvender har behov for og 
ikke alle et registers entiteter

+ Ingen register-specifikation (DLS) af udstillings-
skemaer, tjenesteparametre eller tjenestelogik

+ Autogenerering af implementering af nye og ændrede 
Fildownloads, med minimalt manuelt arbejde

+ Faste driftsomkostninger for generering og opbevaring 
iht. antal af registre og entiteter – ikke øgede 
driftsudgifter med øget anvendelse

+ Konsistens iht. registres sammenhængende 
dataopdateringer – ingen datatab/-inkonsistens

Moderniserede Datafordeler

÷ Komplekst for anvendere at bestille Filudtræk

÷ Forsinkelse fra behov for udtræk til at udtræk er blevet 
bestilt og genereret

÷ Komplekst for registre at specificere Filudtræk via DLS 
– og høj time-to-market for implementering heraf

÷ Meget manuelt arbejde ifm. implementering af nye og 
ændrede Filudtræk

÷ Driftsmæssige store omkostninger – med øget 
anvendelse betydende øgede driftsudgifter, selv for 
ellers ens udtræk

÷ Fundamentalt uhensigtsmæssigt design med risiko for 
datatab/-inkonsistens

Nuværende Datafordeler



Funktionalitet: Generering af Fildownloads

• Faste generede filer med data pr. entitet som register ønsker tilgængelige som 
Fildownload – fx BBR Bygning eller DAGI Postnummerinddeling

• Datamodel følgende registers datamodel – ikke en separat udstillingsmodel

• Genereringer med forskellige tidsdimensioner for data:

• Total med fuld bitemporalitet

• Total med virkningshistorik

• Total med aktuelle data (point-in-time = nu)

• Delta med fuld bitemporalitet

• Genereringsfrekvens synkroniseret mellem delta-
og total-fildownloads, så de matcher

• Opbevaring af delta-fildownloads i periode efter 
generering til hentning af alle deltaer siden sidst

Delta Delta Delta Delta Delta Delta

Total

Tid



Funktionalitet: Struktur for Fildownloads filnavne

{Register }_{ Mo delvers io n} _{Ent i tet } _{ F i l downloa dtype } _{ F i l fo rmat} _{ Tempo ral i tet } _{ Udtræksnummer } . z i p

Register som 
entiteten er fra, fx 

BBR eller DAR

Registrets 
entitet/tabel som 

data er for, fx 
Bygning eller 

Adresse

Version af 
registrets 

datamodel, fx 1

Typen af 
fildownload, enten 

Total eller Delta

Hvilke temporale 
(historiske) data 

der er med, enten 
Current, Temporal, 

eller Bitemporal

Eksempler:

▪ DA R _ 1 _ A d r e s s e _ To t a l _ J S O N _ B i t e m p o ra l _ 1 0 . z i p

▪ BA R _ 1 _ Byg n i n g _ To ta l _ J S O N _ Te m p o ra l _ 1 2 3 . z i p

▪ M AT _ 1 _ L o d f l a d e _ To t a l _ G P KG _ C u r r e nt _ 7 . z i p

▪ DAG I _ 1 _ Ko m m u n e i n d d e l i n g _ To t a l _ G P KG _ C u r r e nt _ 4 2 . z i p

Kontinuer 
nummerrække for 

registrets 
Fildownloads, fx 

101, 102, 103, etc.

Eksempel til etablering og vedligeholdelse af kopiregister:

▪ DA R _ 1 _ A d r e s s e _ To t a l _ J S O N _ B i t e m p o ra l _ 1 0 1 . z i p

▪ DA R _ 1 _ A d re s s e _ D e l ta _ J S O N _ B i te m p o ra l _ 1 0 2 . z i p

▪ DA R _ 1 _ A d r e s s e _ D e l t a _ J S O N _ B i t e m p o ra l _ 1 0 3 . z i p

▪ DA R _ 1 _ A d r e s s e _ D e l t a _ J S O N _ B i t e m p o ra l _ 1 0 4 . z i p

Filformat for data, 
enten JSON, GPKG 

eller GML



Funktionalitet: Struktur for Fildownloads fil-indhold

[

    {

        "id_lokalId": "5661ca25-f0f0-25c4-e044-0003ba298018", 

        "registreringFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z", 

        "registreringTil": null, 

        "status": "3", 

        "virkningFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z", 

        "virkningTil": null, 

        "adressebetegnelse": "Sankt Kjelds Gade 1, 2100 København Ø", 

        "husnummer": "0a3f507a-eeb8-32b8-e044-0003ba298018"

    }, 

   { ... }

]

• Liste af objekter følgende registrets datamodel

• Forsimplet eksempel for DAR Adresse JSON:



Registry JSON GeoPackage GML

BBR X

DAR X

EBR X

MAT X X X

DAGI X X X

Danmarks Højdemodel X X X

Danske Stednavne X X X

GeoDanmark (vektor) X X X

Danmarks Fikspunktsregister X X X

• Evt. kommer andre registers entiteter med, for enkeltstående ikke-beskyttede entiteter

• Beskyttede registre/entiteter får Fildownloads i UL2, når ny adgangsbegrænsning og -ansøgning introduceres

Funktionalitet: Registre (for UL1) og filformater



Funktionalitet: Hentning af Fildownloads 

• Hent liste af tilgængelige fildownloads via API

• Mulighed for at filtrere på register (fx BBR) og entitet (fx 
Bygning) og evt. andre parametre

• Resultat: Liste af filer med metadata for hver fil

• Eksempel på næste slide

• Hent relevante filer ud fra tilgængelige filer via API

• Faste URL’er til at hente seneste totaludtræk for en given 
entitet

• Eksempler på senere slides

• Autentificering med nuværende tjenestebrugeres 
brugernavn/password

• I løbet af 2025 forventes introduktion af ny sikkerhedsmodel, 
som kræver mindre ændring af URL-parametre ”username” 
og ”password” – mere herom, og om paralleldrift herfor, ifm. 
senere UL2 info-møde

Anvender Datafordeleren



Eksempel på funktionalitet: Hent liste af filer

https://a pi . datafo rdeler. dk/Fi leDo wnloa ds/
GetAvai lableF i leDownloa ds ?Register =DAR&Enti ty =A dresse& Fo rmat = jso n &Username =X& Passwo rd =Y

Fildownload-metode, 
enten GetAvailable-
FileDownloads eller 

GetFile

Filter for register, fx 
BBR eller DAR

Filter for registrets 
entitet/tabel, fx 

Bygning eller Adresse

Autentificering af den 
kaldende anvender, for 
UL1 altid brugernavn 

og password

Filter for filformat, 
enten JSON, GPKG 

eller GML

[

  {

    "Filename": "DAR_1_Adresse_Total_JSON_Bitemporal_101.zip", 

    "GeneratedTimestamp": "2024-03-06T22:10:50.123456Z",

    "ExpirationDate": "2024-03-13T22:10:50.123456Z", 

    "FileDownloadType": "Total", 

    "TypeOfData": "Bitemporal", 

    "GenerationFrequency": "Weekly"

  }, 

{

    "Filename": "DAR_1_Adresse_Delta_JSON_Bitemporal_101.zip", 

    "GeneratedTimestamp": "2024-03-06T22:10:50.123456Z",

    "ExpirationDate": "2024-03-20T22:10:50.123456Z", 

    "DeltaStart": "2024-03-05T22:10:50.123456Z", 

    "DeltaEnd": "2024-03-06T22:10:50.123456Z", 

    "FileDownloadType": ”Delta", 

    "TypeOfData": "Bitemporal", 

    "GenerationFrequency": "Daily"

  }

]

Resultat:



Eksempel på funktionalitet: Hent specifik fil

https://a pi . datafo rdeler. dk/Fi leDo wnloa ds/
GetF i le ?F i lename =DAR_1_A dre sse_Tota l_JSON _Bitempo ral _101. z ip&Username =X& Pa sswo rd =Y

Fildownloadmetode, 
enten GetAvailable-
FileDownloads eller 

GetFile

Autentificering af den 
kaldende anvender, for 
UL1 altid brugernavn 

og password

[

{

"id_lokalId": "5661ca25-f0f0-25c4-e044-0003ba298018",

"registreringFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z",

"registreringTil": null,

"virkningFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z",

"virkningTil": null,

"adressebetegnelse": "Sankt Kjelds Gade 1, 2100 København Ø",

"husnummer": "0a3f507a-eeb8-32b8-e044-0003ba298018“

}

]

Resultat: ZIP-fil indeholde fx JSON-fil med data

Metode til at hente 
specifik fil,
Filename



Eksempel på funktionalitet: Hent seneste total

https://a pi . datafo rdeler. dk/Fi leDo wnloa ds/
GetF i le ?LatestTota lFo rEnt i ty =true&Register =DA R&Enti ty =A dresse & Fo rmat = jso n& Username = X& Passwo rd =Y

Fildownloadmetode, 
enten GetAvailable-
FileDownloads eller 

GetFile

Filter for register, fx 
BBR eller DAR

Filter for registrets 
entitet/tabel, fx 

Bygning eller Adresse

Autentificering af den 
kaldende anvender, for 
UL1 altid brugernavn 

og password

Filter for filformat, 
enten JSON, GPKG 

eller GML

[

{

"id_lokalId": "5661ca25-f0f0-25c4-e044-0003ba298018",

"registreringFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z",

"registreringTil": null,

"virkningFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z",

"virkningTil": null,

"adressebetegnelse": "Sankt Kjelds Gade 1, 2100 København Ø",

"husnummer": "0a3f507a-eeb8-32b8-e044-0003ba298018“

}

]

Resultat: ZIP-fil indeholde fx JSON-fil med data

Metode til at hente 
seneste total, 

LatestTotalForEntity



Teknisk overgang til ny funktionalitet

• Skifte fra brugerdefinerede filudtræksabonnementer til hentning af 
entitetsbaserede Fildownloads

• Påvirkning af anvendere
• Anvendere skal skifte til de nye tjenester – i eget tempo, under paralleldrift
• Nye tjenester tilgås via nyt API
• Transitionsguide om, hvordan anvendere konkret laver skiftet – iht. hentning og brug af data
• Eksempel på næste slide for skift fra DAR Filudtræk til DAR Fildownloads

• Påvirkning af registre
• Ingen påvirkning af registersystemer
• Skal ikke længere lave tungt DLS-arbejde for at få udstillet data som filer
• Skal tage stilling til, hvilke entiteter der ønskes udstillet og disses bitemporale model



Eksempel på teknisk overgang

Moderniserede DatafordelerNuværende Datafordeler

{

"AdresseList": 

[

{

"id_lokalId": "5661ca25-f0f0-25c4-e044-0003ba298018",

"registreringFra": "2020-06-10T15:31:54.478174+02:00",

"registreringTil": null,

"status": "3",

"virkningFra": "2020-06-10T15:31:54.478174+02:00",

"virkningTil": null,

"adressebetegnelse": "Sankt Kjelds Gade 1, 2100 København Ø",

"husnummer": "0a3f507a-eeb8-32b8-e044-0003ba298018“

},

{ }

],

"AdressepunktList": [ { } ],

"HusnummerList": [ { } ],

"NavngivenVejList": [ { } ],

/* Etc. */

}

▪ DA R _ A k t u e l t _ To t a l u d t r a e k _ J S O N _ H F _ 2 0 2 4 0 3 0 2 1 8 0 0 2 0 . z i p ▪ DA R _ 1 _ A d r e s s e _ To t a l _ J S O N _ C u r r e n t _ 1 . z i p

[

{

"id_lokalId": "5661ca25-f0f0-25c4-e044-0003ba298018",

"registreringFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z",

"registreringTil": null,

"status": "3",

"virkningFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z",

"virkningTil": null,

"adressebetegnelse": "Sankt Kjelds Gade 1, 2100 København Ø",

"husnummer": "0a3f507a-eeb8-32b8-e044-0003ba298018“

},

{ }

]

▪ DA R _ 1 _ A d r e s s e p u n k t _ To t a l _ J S O N _ C u r r e n t _ 1 . z i p

▪ DA R _ 1 _ H u s n u m m e r _ To t a l _ J S O N _ C u r r e n t _ 1 . z i p

▪ DA R _ 1 _ N av n g i v e n Ve j _ To t a l _ J S O N _ C u r r e n t _ 1 . z i p

▪ Et c .



Eksempel på teknisk overgang

Moderniserede DatafordelerNuværende Datafordeler

{

"AdresseList": 

[

{

"id_lokalId": "5661ca25-f0f0-25c4-e044-0003ba298018",

"registreringFra": "2020-06-10T15:31:54.478174+02:00",

"registreringTil": null,

"status": "3",

"virkningFra": "2020-06-10T15:31:54.478174+02:00",

"virkningTil": null,

"adressebetegnelse": "Sankt Kjelds Gade 1, 2100 København Ø",

"husnummer": "0a3f507a-eeb8-32b8-e044-0003ba298018“

},

{ }

],

"AdressepunktList": [ { } ],

"HusnummerList": [ { } ],

"NavngivenVejList": [ { } ],

/* Etc. */

}

▪ DA R _ A k t u e l t _ To t a l u d t r a e k _ J S O N _ H F _ 2 0 2 4 0 3 0 2 1 8 0 0 2 0 . z i p ▪ DA R _ 1 _ A d r e s s e _ To t a l _ J S O N _ C u r r e n t _ 1 . z i p

[

{

"id_lokalId": "5661ca25-f0f0-25c4-e044-0003ba298018",

"registreringFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z",

"registreringTil": null,

"status": "3",

"virkningFra": "2020-06-10T13:31:54.478174Z",

"virkningTil": null,

"adressebetegnelse": "Sankt Kjelds Gade 1, 2100 København Ø",

"husnummer": "0a3f507a-eeb8-32b8-e044-0003ba298018“

},

{ }

]

▪ DA R _ 1 _ A d r e s s e p u n k t _ To t a l _ J S O N _ C u r r e n t _ 1 . z i p

▪ DA R _ 1 _ H u s n u m m e r _ To t a l _ J S O N _ C u r r e n t _ 1 . z i p

▪ DA R _ 1 _ N av n g i v e n Ve j _ To t a l _ J S O N _ C u r r e n t _ 1 . z i p

▪ Et c .



Afgrænsninger i funktionalitet

• Geografisk filtrering
• Det er ikke muligt at implementere på en ensartet måde på tværs af registre pga. 

forskelle i, eller fravær af, datamodellers relation til geografi (fx kommuner)

• Der kan let opstå misforståelser hos anvenderne, hvis der forsøges one-size-fits-all 
løsning

• I stedet lader vi anvenderne filtrere jf. deres konkrete behov, så anvenderen 
forstår præcis, hvilken filtrering der er sket

• Der kommer udførlig dokumentation for, hvordan sådan filtrering laves

• Beskyttede data – kommer med Udviklingsleverance 2
• Beskyttede registre/entiteter får Fildownloads i UL2, når ny adgangsbegrænsning 

og -ansøgning introduceres



Funktionalitet i udviklingsleverance 1

Nuværende WFS-tjenester



Moderniserede Datafordeler

Registre AnvendereIndlæsning

Fildownloads

Hændelser

Grunddata

Selvbetjening

Teknik

Sikkerhed

Auto-
generering

Geodata-
tjenester

REST-
tjenester{ }…

Funktionelle og tekniske domæner



Værdier ved migrerede WFS-tjenester

+ Nyere open-source teknologi (GeoServer) med god 
support og et aktivt community

+ Grundlag for kommende modernisering af 
geodatatjenester, bl.a. med automatisk generering af 
WFS-tjenester

Moderniserede Datafordeler

÷ Gammelt software (Snowflake GoPublisher) – ikke 
længere vedligeholdt/supporteret af udgiver

÷ Ingen patches – risiko for konflikt mellem styresystem 
sikkerhedspatch og software funktionalitet

Nuværende Datafordeler

• Det vi præsenterer i dag, er ikke endeligt, og detaljer vil kunne ændre sig

• Endelig dokumentation leveres sammen med produktionssætning af WFS-tjenester



Nuværende 
WFS-tjenester på 

GeoServer

Geodata-
tjenester Snowflake (legacy)

WFS

DAGI

DHM

Fikspunkter

Stednavne

GeoDK

MAT2

GeoServer
WFS

DAGI

DHM

Fikspunkter

Stednavne

GeoDK

MAT2

Migrering af 
WFS-tjenester

Efterfølgende parallel drift i en periode



Eksempel på funktionalitet

• Samme funktionalitet som nuværende WFS-tjenester, der migreres.
• Næste slide nævner enkelte forskelle fra nuværende tjenester.

<!-- https://api.datafordeler.dk/DHMhoejdekurver/DHMhoejdekurver_GML3/1.0.0/Wfs?request=GetCapabilities -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FeatureCollection ...>
    <member>
        <Formkurve2_5 gml:id="1">
            <forretningshaendelse>systemetablering</forretningshaendelse>
            <forretningsomraade>52.20.15.20</forretningsomraade>
            <forretningsproces>systemetablering</forretningsproces>
            <id>
                <Identifikation>
                    <namespace>http://data.gov.dk/hoejdekurver</namespace>
                    <lokalId>beb45b9a-bb06-4266-8f9c-5b5899e5f40a</lokalId>
                </Identifikation>
            </id>
            <registreringFra>2019-11-04T14:04:50.250Z</registreringFra>
            <registreringsaktoer>systemetablering</registreringsaktoer>
            <status>registreret</status>
            <virkningFra>2019-11-04T14:04:50.250Z</virkningFra>
            <virkningsaktoer>systemetablering</virkningsaktoer>
            <geometri>
                <LineString gml:id="geometri.1" srsDimension="3" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::25832">
                    <posList>607000 6248367.966 17.5 606996 6248367.327 17.5 606988 ... </posList>
                </LineString>
            </geometri>D<kurveId>15</kurveId>
            <objektnavn>1km_6248_606</objektnavn>
            <hjaelpekurve>false</hjaelpekurve>
            <hoejde>17.5</hoejde>
        </Formkurve2_5>
    </member>
</FeatureCollection>



Teknisk overgang til nye WFS-tjenester

• Samme tjenester med samme funktionalitet

• Skift af URL
Fra: services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS
Til:      api.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS

• Samme sikkerhed med eksisterende tjenestebrugere med brugernavn og password

Nuværende kendte forskelle fra tidligere til nye tjenester (vil fremgå af dokumentation)

• XML-skema er ensrettet for tjenester til WFS 2.0, hvor nogle tidligere brugte GML 3.2
• Namespace ”wfs” i stedet for namespace ”gml”
• Feature members har elementnavn ”member” i stedet for ”featureMember”.

• Datofelter returneres med UTC-tidzone præsentation, men samme data.
• ”2024-02-26T10:00:00Z” i stedet for ”2024-02-26T11:00:00+01:00”

• Fjernet geometri ”count” for antal af punkter i en geometri (<posList count=123>)



Test og 
idriftsættelse



Test af Udviklingsleverance 1

• Ekstern test den 8.-23. maj: Registre og anvendere afprøver den nye funktionalitet.

• Overtagelsesprøve den 13.-22. maj: Netcompany og SDFI gennemfører prøveforløb med en lang række testtyper.

• Projektet vil i den kommende tid identificere funktionalitet til ekstern test, samt hvilke typer registre og anvendere 
der kan foretage testen.

• Derefter melder vi plan for den eksterne test ud med mere information om, hvordan man indgår.

• Vil I være med? Så send gerne en mail allerede nu til DAF2@sdfi.dk. 

UL1

jan 2 - jan 26

jan feb

✓ Sprint 1

mar apr

✓ Sprint 2
jan 29 - mar 1

Vinterferie

feb 10 - feb 18

maj jun jul

Påskeferie

mar 23 - apr 1

Sprint 3
mar 4 - apr 5

Sprint 4
apr 8 - maj 3

Overlevering
maj 6 - maj 31

Driftsprøve
jun 17 - jul 16

Release
jun 10

2024

Ekstern test
maj 8 - maj 23

Overtagelsesprøve
maj 13 - maj 22

mailto:DAF2@sdfi.dk


Idriftsættelse af Udviklingsleverance 1

• Nyt testmiljø til moderniseringen – Test07 – er under etablering.

• Præcis rækkefølge for release til de nuværende testmiljøer – Test03, Test04, Test06 – er ikke fastlagt, men det 
forventes at ekstern test sker i Test06, mens release til Test03 og Test04 sker efter release til produktion.

• Overtagelsesprøve afvikles i Preproduktion.

UL1

mar apr maj jun jul aug sep

Test07

Release
jun 10

2024

Test04

Test06

Produktion

Test03

Preproduktion



Overgang til den 
nye funktionalitet



Overgang til den nye funktionalitet

• En moderniseret Datafordeler, betyder forandringer.

• Vi har fokus på den kørende forretning og stabil drift.

• Sådan gør vi:

• Ny funktionalitet sættes i drift parallelt med eksisterende 
funktionalitet.

• Piloter skifter til ny funktionalitet, og der gennemføres 
driftsprøve.

• Når stabil drift er verificeret, planlægger vi 
udfasning af eksisterende funktionalitet i dialog 
med registre og anvendere.

• Der varsles med minimum 6 måneder ved større 
ændringer.

• Vi leverer dokumentation, vejledning og 
transitionsguides.



Eksempel på overgangsforløb

Nuværende funktionalitet

Ny funktionalitet

Q1 Q2

2024

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2025

Driftsprøve
Release

Ekstern test

Overtagelsesprøve

Varsling Udfasning

Ek
se

m
p

el



Videre forløb



Videre forløb

• Udviklingsleverance 1 gøres færdig frem mod go-live i juni.

• Udviklingsleverance 2 planlægges frem mod opstart primo maj.

I hører fra os!

• Information om tilrettelæggelse af test og mulighed for at deltage.

• Informationsmøde primo maj.
• Go-live på Udviklingsleverance 1.

• Plan og scope for Udviklingsleverance 2.

• Løbende nyhedsbreve.

• Information om udviklingsfasen på Datafordeler.dk.



Nyhedsbrev og mere information

• Læs mere om projektet:
https://datafordeler.dk/modernisering

• Tilmeld jer til vores nyhedsbrev og få besked, når der er nyt.
• Via ovenstående link findes tilmelding:

https://datafordeler.dk/modernisering
https://datafordeleren.uxmail.io/forms/subscribe/list/79207/
https://datafordeleren.uxmail.io/forms/subscribe/list/79207/


Spørgsmål?
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